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ИЗМЕНЕНИЯ №14 

К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
по строительству жилого дома  переменной этажности №15 по генплану
 в МКР «Новгородский»
 (2 этап, 7-9  этажная часть, секции А,Б,В,Г,Д,Е,Ж)
(опубликованной  в газете «Из рук в руки» №19(331) от 10.05.2008г.,

 размещенной на сайте www.vsz.su)

                                                                                                                  от 02 декабря 2010 года
Информация о проекте строительства

            Исключить пункт 1 . Этапы строительства: 
 Окончание строительства – 4 квартал 2011 года, в том числе:
1 очередь – секции «Е,Ж» с нежилыми помещениями общественного назначения в подвальном    

                    этаже – 4 квартал 2009 года;
2 очередь – секция «Д» - 01 августа 2010 года;

3 очередь – секция «Г» - 3 квартал 2010 года;

4 очередь - секции «А,Б,В» с нежилыми помещениями общественного назначения в цокольном   

                   этаже – 4 квартал 2011 года;

5 очередь - встроенно-пристроенные помещения общественного назначения секций «А,Г» и                    

                    нежилые помещения общественного назначения в цокольном  этаже секции «Д»                     

                    - 4 квартал 2011 года. 
            Добавить в пункт 1 . Этапы строительства: 
 Окончание строительства – 4 квартал 2011 года, в том числе:

1 очередь – секции «Е,Ж» (жилая часть) – 4 квартал 2009 года;
2 очередь – секция «Д» (жилая часть) - 01 августа 2010 года;

3 очередь – секция «Г» (жилая часть) - 3 квартал 2010 года;

4 очередь - секции «А,Б,В» жилая часть и  нежилые помещения общественного назначения в  

                    цокольном  этаже - 4 квартал 2011 года;

                -  секции «Д,Е,Ж»  нежилые помещения общественного назначения в цокольном    

                    этаже –  4 квартал 2011 года;

5 очередь - встроенно-пристроенные помещения общественного назначения секций «А,Г»                     

                    - 4 квартал 2011 года.           
Добавить пункт 6.1. Количество и общая характеристика  нежилых помещений  коммерческого назначения: 

          Проектом предусмотрены:

- в секции А,Г встроенно-пристроенные нежилые помещения в подвале и на первом этаже     

   общей площадью 1638,82 м2;

- в секции Б,В,Д,Е,Ж  нежилые помещения  в цокольном этаже общей площадью 1211,62 м2. 

          Нежилые помещения передаются  участникам долевого строительства в следующей готовности:

- кирпичные стены и перегородки – оштукатурены, водоэмульсионная окраска; 

- стены из блоков – затирка бетонных блоков, водоэмульсионная окраска;

- потолки -  затирка швов между плитами, клеевая побелка; 

- подготовка под полы  - бетонная стяжка;

- с установкой дверей - входных в секцию (металлические), межсекционных, в санузлах и подсобных помещениях;
- электротехнические работы с установкой  розеток,  выключателей;

 -отопление - трубы стальные водогазопроводные, приборы отопления - радиаторы алюминиевые, терморегуляторы – регулировка ручная, запорная арматура – шаровые краны;

- окна -  из ПВХ профилей с подоконной доской.
       Санузлы:

 - кирпичные стены и перегородки – оштукатурены, масляная окраска;                                              

- стены из блоков – оштукатурены, масляная окраска;

- полы - керамическая плитка;

- водоснабжение – стояки из  стальных водогазопроводных оцинкованных труб, подводки к санприборам из полипропиленовых труб, с установкой счетчиков учета воды;

- канализация – трубы полипропиленовые;

- устанавливаются умывальники и унитазы. 

            Участники долевого строительства собственными силами и за свой счет выполняют в помещениях установку внутренних дверей, устройство чистых полов, установку светильников.

          Добавить п.7.1. Состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод  в эксплуатацию нежилых помещений коммерческого назначения: 

- специальные помещения для оборудования в подвале и цокольном этаже или часть помещений, обеспечивающих техническое обслуживание  (водомерный и тепловые узлы, электрощитовые), а также  находящееся в них оборудование;  

- механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, обслуживающее   

  более одного помещения;

- санузлы и подсобные помещения, предназначенные для обслуживания нескольких инвестирующих организаций;
- тамбуры, коридоры, холлы, лестничные  площадки и марши; 

- ограждающие и несущие конструкции стен, кровля, крыльца и  входы;

- элементы благоустройства. 

Генеральный директор

ООО «ВологдаСтройЗаказчик»                                                               Ю.М.Мелочников
